
5.Construction 

工事日程

　11月初旬には、植栽工事完了する。
ヤシ類なので暖かい季節に植えるの
が最も良いが11月までなら施工可能。
12月は、バリ島からの資材待ちで、
施工中断し、資材が納入する1月から
スタート。完成予定は1月下旬。悪天
候の場合は、工事中止。ハウジング
センター側からの約款として、週末
と、祝日の工事は、中断する。
その事もふまえての日程である。

工事着工前

11月4日

高さ出し　配置

11月4日

植栽運搬　納入

堀方　スキ土

着手前の風景。ここからどう変化するのか？

現況の地盤高と完成地盤高、配置確認する。

11月8日 中央部土のスキトリ。土は捨てずに盛土する。

11月9日

高さ出し　配置確認

大型のワシントンヤシとココスャシ納入。

11月10日 ヤシの植え込み。ユニック車で吊り、植える。

ヤシ　植え込み 完成

1月18日 オリジナル平板敷き.門柱下地工事。

1月25日 門柱石貼り。オリジナル家具レイアウト。

アプローチ工事

石貼り、ファニチャー設置

組み付け工事

11月18日 枕木工事、女王ヤシ植え、グリ石敷き。

1月7日 バリ島から石材便コンテナ到着.荷降ろし。

荷降ろし
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クブンバリKKKKEEEEBBBBUUUUNNNNBBBBAAAALLLLIIII 組み合わせの妙


